

Javno preduzeće/poduzeće  
Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Broj:  
Travnik, 10.01. 2018.g.

**PLAN NABAVKI**  
**JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik**  
**za 2018.g.**

Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik

v.d. zamjenik direktora Ivica Harambašić

v.d. direktora mr.sc. Enad Granić, dipl. ing.



## Uvod:

Plan nabavki JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (Preduzeće) je izrađen na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 17., Sl.glasnik BiH broj 39, maj, 2014.g.) i Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Plan nabavki za 2018.g. je podijeljen na dva dijela. Prvi dio čini Plan nabavki za **redovno poslovanje Preduzeća (Tabela 1)**, a drugi dio čini **Plan nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“ (Tabela 2)**.

**Za redovno poslovanje u 2018.g., Preduzeće planira** da izvrši samo nabavke manjih novčanih vrijednosti do 6.000,00 KM.

Nabavke manjih novčanih vrijednosti za koje se ukaže potreba u toku godine, koje nisu u predviđene Planom nabavki, ugovorni organ (Uprava) će u skladu sa zakonskom regulativom, donositi posebne Odluke o provođenju postupka.

Za nabavke većih novčanih vrijednosti za koje se eventualno ukaže potreba u toku godine, ugovorni organ (Uprava) će provesti adekvatnu proceduru, i o tome pravovremeno izvjestiti Nadzorni odbor.

Nacrt planiranih **nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“** je prikazan u Tabeli 2. Bitno je napomenuti da će se ove nabavke finansirati iz sredstava međunarodnih institucija, i da kao takve ne podliježu odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (na osnovu člana 10. stav (1) tačke c) Zakona o javnim nabavkama BiH). Također, napominjemo da će ove nabavke biti predmet detaljnijeg planiranja i provođenja procedura u skladu sa standardima EBRD-a.

Tabela 1: **PLAN NABAVKI ZA 2018.g. za redovno poslovanje JP RV „PLAVA VODA“ d.o.o. Travnik**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE (prema Planu Poslovanja)
<b>ROBE</b>								
1.	Kancelarijski materijal		3.500	Direktni sp.	18.1.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	Sirovine i
2.	Sanitarni materijal		500	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	Materijali
3.	Rez.dijel. i sit. inv.		1.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Gorivo		5.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
5.	Namještaj		1.500	Direktni sp.	10.05.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
6.	Tehnička sredstva		5.500	Direktni sp.	10.05.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
7.	Prehrambeni artikli		4.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	Int.rep.
	<b>Ukupno</b>		<b>21.000</b>					
<b>USLUGE</b>								
1.	Knjigovodstvo		5.000	Direktni sp.	3.1.2018.	5.1.2018.	Osnovni prihod	
2.	Revizija poslovanja		2.800	Direktni sp.	20.02.2018.	05.03.2018	Osnovni prihod	
3.	Čišćenje prostorija		1.200	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Osiguranje vozila		1.000	Direktni sp.	05.10.2018.	06.11.2018.	Osnovni prihod	
5.	Osiguranje prostorija		1.800	Direktni sp.	05.10.2018.	06.11.2018.	Osnovni prihod	
6.	Info , WEB, reklama		2.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
7.	Održavanje teh.opr.		2.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
8.	Kon.usl. mjer. vodost.		2.200	Direktni sp.	03.05.2018.	02.06.2018.	Osnovni prihod	
9.	Ostale konsult. usluge		1.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
10.	Usluge fotokopiranja		1.000	Direktni sp.	10.01.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	
11.	Ugostiteljske usluge		5.000	Direktni sp.	3.1.2018.	po potrebi	Osnovni prihod	Eks.rep.
	<b>Ukupno</b>		<b>25.000</b>					
<b>RADOVI</b>								
1.	Molerski radovi		1.200	Direktni sp.	01.06.2018.	10.07.2018.	Osnovni prihod	
	<b>Ukupno</b>		<b>1.200</b>					
	<b>UKUPNO:</b>		<b>47.200</b>					

Tabela 2: **PLAN NABAVKI 2018-2020 za realizaciju Portfolia projekata Plava voda**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
<b>USLUGE</b>								
1.	Podrška PIU-procesi nabavke		140.000	Međunarodni tender	18.6.2018.	18.8.2018	EBRD/CEB kredit	
2.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekt A)		1.100.000	Međunarodni tender	18.6.2018.	18.10.2018	EBRD/CEB kredit	
3.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekt B)		300.000	Međunarodni tender	18.8.2018.	18.4.2019.	EBRD/CEB kredit	
4.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekt C)		200.000	Međunarodni tender	18.8.2018.	18.4.2019.	EBRD/CEB kredit	
5.	Konsultanti za Projekt D (FOPIP)		1.000.000	Međunarodni tender	18.06.2018.	18.10.2018.	SIDA/EBRD grant	
	<b>Ukupno</b>		<b>2.740.000</b>					
<b>RADOVI</b>								
	Izvođenje radova Projekt A		28.000.000	Međunarodni tender	18.6.2018.	18.10.2018	EBRD/CEB kredit	uključene i robe
	Izvođenje radova Projekt B		2.500.000	Međunarodni tender	18.8.2018.	18.4.2019.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekt C (+ kaskade)		4.500.000	Međunarodni tender	18.8.2018.	18.4.2019.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekt D (FOPIP)		4.000.000	Međunarodni tender	18.1.2019.	18.6.2019.	SIDA/EBRD grant	
	<b>Ukupno</b>		<b>39.000.000</b>					
	<b>UKUPNO (USLUGE + RADOVI):</b>		<b>41.740.000</b>					