

Javno preduzeće/poduzeće
Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Broj: 150/18
Travnik, 28.12.2018.g.

PLAN NABAVKI
JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
za 2019.g.

Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik

v.d. zamjenik direktora: Ivica Harambašić

v.d. direktor: mr.sc. Ernad Granić, dipl. ing.



Uvod:

Plan nabavki JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (Preduzeće) je izrađen na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 17., Sl.glasnik BiH broj 39, maj, 2014.g.) i Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Plan nabavki za 2019.g. je podijeljen na dva dijela. Prvi dio čini Plan nabavki za **redovno poslovanje Preduzeća (Tabela 1)**, a drugi dio čini **Plan nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“ (Tabela 2)**.

Za redovno poslovanje u 2019.g., Preduzeće planira da izvrši samo nabavke manjih novčanih vrijednosti do 6.000,00 KM.

Nabavke manjih novčanih vrijednosti za koje se ukaže potreba u toku godine, koje nisu u predviđene Planom nabavki, ugovorni organ (Uprava) će u skladu sa zakonskom regulativom, donositi posebne Odluke o provođenju postupka.

Za nabavke većih novčanih vrijednosti za koje se eventualno ukaže potreba u toku godine, ugovorni organ (Uprava) će provesti adekvatnu proceduru, i o tome pravovremeno izvjestiti Nadzorni odbor.

Plan nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“ je prikazan u Tabeli 2 i u skladu je sa novim prijedlogom PIP-a (Plan implementacije projekta), a koji je urađen sa PIU „Plava voda“ i Konsultantom kućom Sachsen Wasser. Bitno je napomenuti da će se ove nabavke finansirati iz sredstava međunarodnih institucija, i da kao takve ne podliježu odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (na osnovu člana 10. stav (1) tačke c) Zakona o javnim nabavkama BiH). Također, napominjemo da će ove nabavke biti predmet detaljnijeg planiranja i provođenja procedura u skladu sa standardima EBRD-a.

Tabela 1: **PLAN NABAVKI ZA 2019.g. za redovno poslovanje JP RV „PLAVA VODA“ d.o.o. Travnik**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE (prema Planu Poslovanja)
ROBE								
1.	Kancelarijski materijal		2.000	Direktni sp.	03.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
2.	Rez.dijel. i sit. inv.		500	Direktni sp.	03.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
3.	Gorivo		6.000	Direktni sp.	03.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Namještaj		500	Direktni sp.	10.05.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	Investicije u
5.	Tehnička sredstva		1.500	Direktni sp.	10.05.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	osnov. sreds.
6.	Prehrambeni artikli		4.000	Direktni sp.	03.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	Int. rep.
	Ukupno		14.500					
USLUGE								
1.	Knjigovodstvo		5.800	Direktni sp.	03.01.2019.	09.01.2019.	Osnovni prihod	
2.	Revizija poslovanja		2.500	Direktni sp.	20.02.2019.	05.03.2019.	Osnovni prihod	
3.	Čišćenje prostorija		800	Direktni sp.	10.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Osiguranje vozila		1.500	Direktni sp.	15.10.2019.	07.11.2019.	Osnovni prihod	Osiguranje
5.	Osiguranje prostorija		1.000	Direktni sp.	30.03.2019.	16.04.2019.	Osnovni prihod	
6.	Info , WEB, reklama		1.500	Direktni sp.	10.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
7.	Održavanje teh.opr.		1.000	Direktni sp.	10.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
8.	Kon.usl. mjer. vodost.		2.200	Direktni sp.	06.06.2019.	22.06.2019.	Osnovni prihod	
9.	Ostale konsult. usluge		1.000	Direktni sp.	10.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
10.	Usluge fotokopiranja		1.000	Direktni sp.	10.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	
11.	Ugostiteljske usluge		5.000	Direktni sp.	07.01.2019.	po potrebi	Osnovni prihod	Eks. rep.
	Ukupno		23.300					
RADOVI								
1.								
	Ukupno							
	UKUPNO:		37.800					

Tabela 2: **PLAN NABAVKI 2019-2021 za realizaciju Portfolia projekata Plava voda**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
USLUGE								
1.	Podrška u procesu nabavke (SaWa)		43.875		15.07.2017.	10.08.2017.	EBRD grant	Od ukupnih Grant sred. u iznosu od 70.000 EUR za SaWa. ostatak je 22.500 EUR ili 43.875 KM.
2.	Podrška PIU		136.500	Direktni	18.06.2019.	18.08.2019.	EBRD kredit	
3.	A: Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat A) B: Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat B) C: Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat C)		1.355.250	Otvoreni	18.08.2019.	18.04.2020.	EBRD/CEB kredit	
4.	Konsultanti za Projekat D (FOPIP)		975.000	Otvoreni	18.06.2019.	18.10.2019.	SIDA grant	
Ukupno			2.510.625					
RADOVI (UKLJUČUJU I PROJEKTOVANJE)								
1.	A: Projekat A: Izgradnja regionalnog vodovodnog sistema B: Projekat B: Zaštita izvorišta – Vodozaštitna zona C: Projekat C: Uređenje turističke zone		39.682.500	Otvoreni	18.08.2019.	18.04.2020.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
2.	Projekat D: FOPIP		3.900.000	Otvoreni	18.01.2020.	18.06.2020.	SIDA grant	
Ukupno			43.582.500					
UKUPNO (USLUGE + RADOVI):			46.093.125					