Javno preduzeée /poduzeée Regionalni vodovod , Plava voda“ d.o.o. Travnik
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Na osnovu Zakona o privrednim drustvima (..SluZbene nov
JP RV ,.Plava voda*“ d.o.o0. Travnik, ¢lan 19., Nadzorni
na sjednici odrZanoj dana 17.04.2018. godine, donosi:

ine F BiH™. broj 81/15), ¢lan 257 i Statuta
odbor JP RV _Plava voda d.o.o. Travnik.

ODLUKU
0 usvajanju Izvjestaja o radu za 2017. godinu

Clan 1.
(Usvajanje IzvjeStaja o radu)
Usvaja se Izvjestaj o radu za 2017. godinu JP RV _Plava voda™ d.0.0. Travnik.

Clan 2.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donogenja.

Clan 3.

(Upis odluke)
Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka drustva.

Broj: “ﬁ’é?//‘f

U Travniku,
Nadzorni odbor JP RV ,, Plava voda* d.o.0. Travnik:
Predsjednik:
Bojan Domi¢. dipl.politolog
Dostaviti:

- a'a



Javno preduzeée/poduzece
Regionalni vodovod ,,Plava voda* d.o.o. Travnik

Datum: 20. IT 2018.g.

Broj:

IzvjesStaj o radu

za 2017.g.

Uprava JP RV ,,Plava voda* d.o.o. Travnik:

VD Zamjenik direktora:
1basic¢, dipl.prav.-krim.

Nadzorni odbor JP RV ,,Plava voda“ d.o.o.Travnik:

Predsjednik:
Bojan Domic¢, dipl.polit.
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UvoD
Obaveza izrade i dono3enja Izvjestaja o radu JP RV _.Plava voda™ d.o.o Travnik je utvrdena na osnovu
»Zakona o javnim preduze¢ima u FBiH* ( SLnovine FBiH, br. 8/05.) i Statuta JP RV _.Plava voda*
d.o.o0. Travnik (Sl.novine Opéine Travnik 14/09, SI. novine Op¢éine Zenica 4/09).

.Izvjestaj o radu JP RV ..Plava voda“ d.0.0. Travnik za 201 7.g." je izraden na osnovu Uputstva o
metodologiji izrade izvjeStaja skupstina JP prema OV i dostavijanju Izvjestaja o poslovanju JP
nadleZnoj sluzbi Opéine Travnik (br: 01-1-262/15 od 01.09.2015.g.). Navedenim ..Uputstvom™ su
definisani elementi koje izvjestaj o radu javnih preduzeca treba da sadrzi.

Financijski izvjestaj za 2017.g." i ..Izvjestaj o radu NO za 201 7.¢." su izdvojeni kao posebne cjeline.

1. Naziv Preduzeéa:
Puni naziv Preduzeca je: Javno Preduzeée/Poduzece Regionalni vodovod ..Plava voda® Drudtvo sa
ograni¢enom odgovornoséu Travnik.

Skraceni naziv Preduzeca je: JP RV .,Plava voda* d.o.o0. Travnik.

ID.br: 4236481050004,

Sjediste Preduzeca: Ulica Zenjak bb, Travnik.

Kontak: telefon: 030 511-133; fax: 030 511-132: e-mail: prv.plavavoda@bih.net.ba.

JP RV ,Plava voda® d.o.0. Travnik je pravni sljednik Javnog preduzeéa Regionalni vodovod ..Plava
voda® Travnik, potpuna odgovornost. upisano u Registar druitava koje se vodi u Op¢inskom sudu
Travnik pod mati¢nim brojem upisa u Registru 1-1945.

JP RV ,.Plava voda™ d.o.o. Travnik je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost upisanu u sudski
registar radi sticanja dobiti.

Osnova (pretezna) djelatnost je sakupljanje. precid¢avanije i distribucija vode.

Preduzece ¢e nakon implementacije projekta, tj nakon izgradnje vodovodnog sistema i njegovog
pustanja u rad. kao osnovnu djelatnost obavljati zahvatanje, kondicioniranje i isporuku vode
komunalnim preuze¢ima koja snabdijevaju krajnje potrosace na podru¢ju opéina Travnik. Zenica.
Vitez, Busovaca i Novi Travnik sa izvorista ..Plava voda® u skladu sa odobrenjem nadleznih organa i
dodijeljene koncesije za koristenje izvorista.

Osnovni kapital Preduzeca iznosi: 6 479,17 KM i sastoji se od:
2 000,00 KM unoveui4 479, 17 KM u stvarima.

Osnovni kapital podijeljen je na dva udjela koji su vlasnistvo:
OV Travnik (51%) i OV Zenica (49%).

Zbog specificnosti djelatnosti Preduzeca u koristenju prirodnog resursa — izvorita ..Plava voda™ te
mnogobrojnih aktivnosti na sklapanju posebnih ugovora i donogenju investicionih planova. Skupstina
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Preduzeca Ce ucestvovati u davanju smjernica i potrebnih saglasnosti na koncept razvoja u ovom
Preduzecu koji ¢e €initi osnovu planiranja poslovanja.

Planiranje razvoja Preduzeca treba biti u saglasnosti sa usvojenim studijama izvodljivosti i drugim
aktima donesenim u cilju razvoja Preduzeca.

2. Odgovorna osoba Preduzeéa:
Upravu JP RV ,,Plava voda* d.o.o0.Travnik ¢ini Direktor i Zamjenik direktora.

Direktor je odgovoran za organizaciju i vodenje poslovanja JP-a, izradu i nadgledanje realizacije
planova poslovanja, aktivno ucesée u domacim i medunarodnim projektima. izvje§tavanje Nadzornog
odbora o realizaciji i uceséu u projektima, provedbu Statuta, Etickog kodeksa i drugih akata
Preduzeta, osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki, rjesavanje o statusima
zaposlenika Preduzeca, zastupa Preduzeée prema treéim osobama, staranje | odgovornost z
zakonitost rada Preduzeca i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje i vodenje poslovanja
Preduzeéa.

Zamjenik direktora pomaze u svim zadacima Direktora. osigurava dugorocnu financijsku stabilnost
Preduzeca radi pravovremenog plaéanja obaveza prema drzavi, poslovnim partnerima. uposlenicima i
ostalim kratkorocnim i dugorocnim izvorima sredstava, usmjerava novéana sredsiva, predlaze
najracionalnije metode i organizacije rada u cilju racionalnog koristenja raspolozivih sredstava,
materijala i resursa.

Funkeiju VD Direktora Preduzeéa vr$i mr.sci. Ernad Granié, dipl.ing.
Funkciju VD Zamjenika direktora vrsi: Ivica Harambasié. dipl.prav.-krim.

3. Osnivacka akta Preduzeéa:
Najbitniji akti vezani za osnivanje Preduzeca, navedeni hronoloskim redom su slijededi:

-.Drustveni dogovor o izgradnji i koris¢enju Regionalnog vodovoda ..Plava voda* za snabdijevanje
pitkom vodom podru¢ja opstine Travnik, Pucarevo, Vitez i Zenica® (..Sl.glasnik opstine Travnik. br.:
9/85);

- ..Samoupravni sporazum o medusobnim pravima i obavezama opstina Travnik i Zenica u vezi sa
osnivanjem radne organizacije Regionalni vodovod ..Plava voda* (Sl.glasnik opStine Travnik. 1987.g..
br.: 6). Na osnovu ovog ..Samoupravnog sporazuma”, Skupstina opstine Travnik (na sjednici Vijeca
udruZenog rada, 14.12. 1989.¢.) i Skupstina opstine Zenica (na sjednici Vijeca udruzenog rada i Vijeca
mjesnih zajednica, 31.1.1990.g.) donijele su ..Odluku o organizovanju Javnog preduzeca Regionalni
vodovod ..Plava voda* Travnik®.

-Odluka o uskladivanju statusa, oblika, kapitala i djelatnosti Javnog preduzeca/poduzeéa Regionalni
vodovod .,Plava voda“d.o.o. Travnik sa sjediStem u Travniku ul. Zenjak bb™ (Slnovine Opéine
Travnik 14/09)" pri ¢emu preregistrovano preduzece ostaje pravni sljednik Javnog preduzeca ..Plava
voda™ Travnik;

-Statut JP RV .Plava voda* d.o.0. Travnik (Sl.novine Op¢ine Travnik 14/09; Sl.novine Opéine
Zenica 4/09).
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4. Broj uposlenih (kvalifikaciona struktura):
U 2017.g. Preduzece je imalo dva stalna uposlenika (direktor i tehnicki sekretar) 1 jednog uposlenika
po Ugovoru o djelu (zamjenik direktora).

Kvalifikaciona struktura uposlenih:

Direktor: mr.sci./VSS;
Zamjenik direktora: VSS;
Tehnic¢ki sekretar: SSS.

Na osnovu dobivnih namjenskih sredstava iz budZeta SBK-a Preduzeée Jeu 2017.g. zaposljavalo i
jednog dipl. ing. gradevine te jednog diplomiranog pravnika na odredeno vrijeme.
Oba ova zaposlenika su angazovana sa Biroa za zaposljavanje Op¢ine Travnik.

5. Opremljenost:
-Preduzece:

- je u vlasni§tvu poslovnih prostorija ukupne povrsine od 151 m2 u Ulici Zenjak bb u Travniku:

- je za svoje funkcionisanje potpuno opremljeno sa namjeStajem. kancelarijskom., telefonskom i
kompjuterskom opremom za 5 uposlenika.

- posjeduje jedno putni¢ko vozilo marke Hyundai, model Elantra 1,6 MPI, 2011,

- posjeduje projekinu dokumentaciju za izgradnju regionalnog vodovoda ..Plava voda“ (vrijednost
dokumentacije ¢e se naknadno utvrditi);

- je nosilac (korisnik) koncesije za koristenje vode od 750 lit/sek sa izvoridta .Plava voda® za
vodosnabdijevanje opé¢ina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovaéa i Zenica u trajanju od 30 godina;

U 2017.g. u svrhu omoguéavanja Preduzeca za normalno funkcionisanje izvreno je:
- redovno odrzavanje i osposobljavanje prostorija za rad (¢is¢enje i dr.) i
- nabavka tehnicke opreme, kancelarijskog i drugog potrebnog materijala za redovno poslovanje.

6. Period za koji se podnosi Izvjestaj:
Izvjestaj se podnosi za period od 01.1do 31. XII 2017.g.

7. Planirani poslovi i zadaci za 2017.g.:
..Plan poslovanja JP RV ,.Plava voda“d.o.o. Travnik za 2017.g". (u daljem tekstu Plan) sacinjen je na
osnovu .. Trogodisnjeg plana poslovanja za period 2017-2019.g", na osnovu analize i steGenih iskustava
poslovanja Preduzeca te na osnovu planirane dalje implementacije Projekta ..Plava voda*.

Planom je predvideno da ¢e se proces realizacije Projekta ..Plava voda* nastaviti uz konsultacije sa
PIU timom. ve¢ angazovanim konsultantima (..Sachsen Wasser GmbH) kao i sa konsultantima koji ¢e
biti angaZovani nakon definisanja i objavljivanja tendera. Koncept koji se koristio za planiranje je
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izraden na nacin da se Projekat ,,Plava voda™ zbog svoje kompleksnosti posmatra kao porfolio vise
pojedinacnih projekata, a da se svaki od tih projekata portfolia posebno razradi u fazi planiranja.
U tom smislu, portfolio projekata ..Plava voda™ ¢ine projekti:

A. Projekat: Izgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda;

B. Projekat: ZaStita izvoriSta Plava voda;

C. Projekat: Uredenje turisti¢ke zone Plava voda i

D. Projekat: FOPIP (grant- rekonstrukcija mreza i konsultantska podrika jkp-ima).

Bitno je napomenuti da ni u 2017.g., Preduzece nije planiralo da pocne sa obavljanjem svoje osnovne
djelatnosti vodosnabdijevanja i ostvarivanjem vlastitog prihoda.

Planom je predvideno da se u 2017.g. nastavi sa sprovodenjem svih potrebnih aktivnosti koje trebaju
da dovedu do pocetka realizacije kreditnog aranimana i pripremnih radova za izgradnju
regionalnog sistema od kojih su najbitniji provodenje tendera, provodenje procesa eksproprijacije
i poletak radova na izgradnji.

Na osnovu dogovora opcina osnivata Preduzeéa, planirano je da se i u 2017.g. osnovni prihod
ostvaruje iz budZeta ovih opé¢ina proporcionalno vlasni¢kim udjelima u Preduzeéu (Travnik 51%.
Zenica 49%). Ovaj planirani prihod ée se koristiti za funkcionisanje Preduzeca.

Za sprovodenje odredenih aktivnosti Planom su za 2017.g. predvidena sredstva u iznosu od 90.000
KM za angazaman konsultanata — ,.Sachsen Wasser* koja ¢e na osnovu potpisanog ugovora platiti
direktno sredstvima granta osiguranim od strane EBRD-a.

Za potrebe realizacije prve faze Projekta FOPIP u 2017.g. planirano je dobivanje granta od SIDA-¢ u
iznosu od 100.000 KM.

Za potrebe izmirenja troskova realizacije Projekta, planirano je da se u 2017.g. koristi kreditna
sredstva od banaka EBRD i CEB u iznosu od 12.097 miliona KM (za eksproprijaciju, angaZman
konsultanata i provodenje tendera i po¢etak radova na izgradnji).

Osnovnu vodilju poslovanja Preduzeéa u 2017.g. predstavljali su definisani glavni (dugorocni) ciljevi
..Irogodisnjeg plana poslovanja JP RV ,.Plava voda*“ d.0.0. Travnik. a to su:

1. Izgraden i uspostavljen (spreman za pustanje u rad) sistem regionalnog vodosnabdijevanja
..Plava voda*“ i

2. Uspostavljeno, organizovano, infrastrukturalno opremljeno i kadrovski kvalitetno
popunjeno Preduzece koje je sa svakog aspekta spremno i osposobljeno da rukovodi
regionalnim sistemom vodosnabdijevanja.
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Kratkoro¢ni ciljevi poslovanja Preduzeéa za 2017.g. su definisani kao:

Osiguranje efektivnosti kreditnog aranzmana sa bankom EBRD:

Osiguranje efektivnosti kreditnog aranzmana sa bankom CEB:

Kompletiranje i aZuriranje tehni¢ke dokumentacije Projekta;

Osiguranje i azuriranje potrebnih dozvola i odobrenja za realizaciju Projekta;

Provodenje procesa eksproprijacije za prve faze izgradnje;

Provodenje tendera za izbor izvodaca radova za A:

Provodenje tendera za nadzor izvodenja radova za A:

Izbor konsultanta za podrsku PIU — za izbor projektanata. izvodaca i nadzoraza B i C;

Pocetak izvodenja radova na A - izgradnji Regionalnog vodovoda:

0. Priprema (sa konsultantom) projektne i tenderske dokumentacije za radove i nadzor radova na
Projektu B-Vodozastita izvorista;

I1. Priprema (sa konsultantom) projektne i tenderske dokumentacije za radove i nadzor radova na

Projektu C-Uredenje turisti¢ke zone;
12. Izbor konsultanta i pocetak realizacije Projekta D- FOPIP;
13. Infrastrukturalno i poslovno jacanje kapaciteta Preduzeca .

i ol o2 vy

= 0 % N0 w

Osnovne aktivnosti koje Preduzece planirane u 2017.g., a koje vode ka ostvarenju kratkoro¢nih
ciljeva su slijedece:

I) uokviru svog mandata stvarati uslove za $to skoriju efektivnost kredita od EBRD-a:

2) uokviru svog mandata stvarati uslove za 3to skoriju efektivnost kredita od CEB-a:

3) kontinuirano raditi na kompletiranju i azuriranju tehnicke dokumentacije:

4) osiguravati financijska sredstva za kompletiranje i azuriranje tehnicke dokumentacije:

5) kontinuirano raditi na osiguranju i azuriranju dozvola i odobrenja za realizaciju Projekta:

6) ispunjavati koncesione i druge obaveze;

7) pravovremeno zapoceti i realizovati proces eksproprijacije;

8) rukovoditi radom PIU-a;

9) uz podrSku PIU-a i konsultanata provoditi tenderske procedure za realizaciju Projekta A:

10) uz podrsku PIU-a i konsultanata stvoriti uslove za podetak radova na izgradnji (Projkat A):

11) uz podrsku PIU-a i konsultanata provoditi tenderske procedure za realizaciju Projekta B:

12) uz podrsku PIU-a i konsultanata provoditi tenderske procedure za realizaciju Projekta C:

13) uz podrsku PIU-a i konsultanata provoditi tenderske procedure za realizaciju Projekta D:

14) kontinuirano provoditi struéno mjerenje nivoa vodotoka Plava voda:

15) permanentno sprovoditi relevantnu edukaciju zaposlenih:

16) permanentno, u okviru svojih moguénosti, nabavljati adekvatna materijalna sredstva;

17) unaprijediti komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama u Projektu (ukljucujuci i lokalno
stanovnis$tvo).

U Prilozima datim na kraju Plana prikazani su dinamicki planovi (gantogrami) realizacije svaka od
Cetiri projekta posebno.
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8. Realizacija planiranih aktivnosti i zadataka u 2017.g.:
U ovom poglavlju prikazana je realizacija pojedinih planiranih aktivnosti u 2017.g.:

1) u okviru svog mandata stvarati uslove za Sto skoriju efektivnost kredita od EBRD-a:

Za osiguranje ovih sredstava bilo je potrebno odrzati niz pregovora i sastanaka te definisati strukturu
zaduZenja i otplate kredita u koje su bili ukljudeni sve opéine u¢esnice Projekta (Travnik, Zenica. Novi
Travnik. Busovaca i Vitez') , kantoni (SBK i ZDK), Vlada FBiH, Fond za zastitu okolisa FBiH i
EBRD.

Najbitniji potpisani ugovori u 2017.g. vezani za efektivnost kredita EBRD su slijedeéi:

- Ugovor o podrici zajma izmedu FBiH. Fonda za zastitu okolisa FBiH. Srednjobosanskog
kantona, Zeni¢kodobojskog kantona i EBRD-a — potpisan 20.12.2017.g..

- Ugovor o podrci Projekta izmedu Opéine Travnik, Opéine Novi Travnik. Opéine Vitez.
Op¢ine Busovaca. Opcine Zenica i EBRD-a — potpisan 21.11.2017.g. (bez opéine Vitez),

- pripremljen prijedlog Projektnog ugovor izmedu JP RV ..Plava voda* i EBRD-a".

Potpisivanje navedenih ugovora stvorilo je pretpostavke za potpisivanje i niza ugovora kojima ¢e se
detaljno razraditi i definisati svi medusobni odnosi. prava i obaveze aktera Projekta;

2) u okviru svog mandata stvarati uslove za §to skoriju efektivnost kredita od CEB-a:

Paralelno sa svim aktivnostima zaduzenja kod EBRD-a, Preduzeée je odrzavalo i potrebni nivo
komunikacije sa bankom CEB. Kreditni aranzman sa CEB-om je ponovo revitaliziran, pripremljen je
Nacrt ugovora izmedu drzave BiH i CEB-a koji je u proceduri usvajanja.

3) Kkontinuirano raditi na kompletiranju i aZuriranju tehni¢ke dokumentacije:

Sva postojeca tehnicka dokumentacija za realizaciju Projekta ,.Plava voda™ je u toku 2017.g. po potrebi
azurirana.

4) osiguravati financijska sredstva za kompletiranje i azuriranje tehni¢ke dokumentacije:

Svi troskovi potrebni za kompletiranje i aZuriranje tehni¢ke dokumentacije su placeni iz sredstava
namijenjenih za redovno poslovanje Preduzeca.

5) kontinuirano raditi na osiguranju i aZuriranju dozvola i odobrenja za realizaciju
Projekta:

Sve dozvola i odobrenja su se u 2017.g. redovno azurirala.

' Opéina Vitez je u meduvremenu odustala od daljeg uce3éa u Projektu.
& Projektni ugovor je potpisan u januaru 2018.g.
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6) ispunjavati koncesione i druge obaveze:

Komisija za koncesije FBiH je 21.11. 2017.g. izvrsila kontrolnu posjetu Preduzeéu i nije uvrdila
nikakve nepravilnosti u radu Preduzeca po ovom pitanju (Sluzbena zabiljeska Komisije: 114/17).

7) pravovremeno zapoceti i realizovati proces eksproprijacije:

Proces eksproprijacije provode nadleZene opéinske sluzbe i moguce ga je zapoceti tek nakon Sto
Preduzece, kao korisnik eksproprijacije, osigura planirana sredstva, odnosno nakon §to se potpise
kreditni aranzman od strane svih uesnika Projekta. Ova sredstva se planiraju osigurati iz kreditnog
aranZzmana sa bankom CEB.

8) rukovoditi radom PIU-a:

Na osnovu svog mandata, Uprava Preduzeéa je direktno rukovodila i radom PIU tima kao i radom
angazovane konsultantske kuce Sachsen Wasser. PIU tim je formiran od 26 lokalnih eksperata
(ukljucujuci i zaposlenike Preduzeca) koji su delegirani od strane ucesnika Projekta. lako je struktura,
broj i na¢in rada PIU tima neuobicajen na nadin da je njegovo funkcionisanje vrlo otezano (naime
vecina Clanova tima nije u stalnom angazmanu na projektu ,.Plava voda®), svi realni zadaci koji su se
postavili pred tim su ispunjeni. Najbitniji izvrSene aktivnosti su aZuriranje ve¢ izradenih dokumenata:

a) Logika-koncept implementacije Projekta:

b)  Plan za implementaciju Projekta (PiP),

c) Rezime - Obim poslova (Scope of work),

d)  Tenderska dokumentacija za Izgradnju regionalnog vodovoda

U skladu sa procedurama EBRD-a, Preduzece je 04.11.2017.g. na svojoj web stranici objavilo i GPN-
General Procurement Notice (Obnovljenu Opéu obavijest o nabavi), a ista Obavijest je objavljena i u
dnevnom listu .Dnevni avaz* 06.11.201 7.g. ,.Slglasniku BiH* (br.81/2017), a naknadno i u
sluzbenim novinama (Zurnalima) Europske Unije i Ujedinjenih Nacija. GPN- General Procurement
Notice ¢e na ovim stranicama, prema proceduri EBRD-a biti objavljen 45 dana.

Na osnovu GNP-a, do dana pisanja Izvjestaja 2017, vise od 20 firmi (iz BiH. Njemacke, Grcke,
Slovenije, Francuske, Rumunije i dr.) je poslalo upite Preduzeéu o daljoj tenderskoj proceduri
realizacije Projekta. Svaka od ovih firmi koja nije sa naseg govornog podrugja je dobila adekvatan
odgovor na upit na jednom od sluzbenih jezika na kojem se provodi tenderska procedura (engleski
jezik).

9) uz podrSku PIU-a i konsultanata provoditi tender. procedure za realizaciju Projekta A:

Preduzece je pripremilo dokumentaciju za raspisivanje tendera za realizaciju Projekta, medutim zbog
neefektivnosti kredita nije se pokrenula dalja procedura izbora izvodaca. U meduvremenu.
Preduzece je bilo u obavezi da tendersku dokumentaciju po¢nu prilagodavati novim standardima
EBRD-a (e-nabavka).
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10) uz podrsku PIU-a i konsultanata stvoriti uslove za pocetak radova na izgradnji
(realizacija Projekta A):

Preduzece nije bilo u mogucnosti da preuzme dalje aktivnosti na priremi pocetka radova jer nije
izabran izvoda¢ niti su stvoreni uslovi za pogetak pocesa eksproprijacije.

11) uz podriku PIU-a i konsultanata provoditi tender. procedure za realizaciju Projekta:

Za Projekat B pripremljen je Plan nabavki za konsultanta koji ¢e tu proceduru na osnovu mjera
predvidenih Elaboratom o zastiti izvorista Plava voda, ali se dalja procedura izbora nije provodila
(zbog neefektivnosti kredita).

12) uz podriku PIU-a i konsultanata provoditi tender. procedure za realizaciju Projekta C:

Za Projekat C pripremljen je Plan nabavki za konsultanta koji ¢e tu proceduru na osnovu zahtjeva
(Idejnog rjesenja) dobivenog od lokalne zajednice, ali se dalja procedura izbora nije provodila (zbog
neefektivnosti kredita).

Naime, na nagradnom konkursu za izradu idejnog rjeSenja turisticke zone i vodotoka Plava voda koji
Je objavljen od strane Opéine Travnik pobijedlia je kuéa .MAKEA* d.o.0. Sarajevo. Pobijednitko
idejno rjesenje je u toku 2016.g. bilo dostupno na vise portala i medija, kao i na web stranici Preduzeca
(www.jprvplavavoda.ba). Dalje aktivnosti relizacije Projekta turistickog uredenja zavise od efikasnosti
kreditnih sredstava.

13) uz podrSku PIU-a i konsultanata provoditi tender. procedure za realizaciju Projekta D:

Preduzece je u sraradnji sa konsultantima (Sachsen Wasser) azuriralo projketni zadatak i najavilo
provodenje tendera za realizaciju projketa FOPIP (Financial and Operational Improvement Plans).
Takoder, Preduzece je sprovelo sve potrebne aktivnosti uklju¢ujuéi i lobiranje te osiguralo potrebnu
dokumentaciju za aktvno ucesc¢e SIDA-a kao donatora ovog Projekta. Iznos osigurane donacije iznosi
5 miliona KM, ali raspolozivost sredstva je uslovljena efektvnosts¢u kredita sa EBRD-om. Projektom
FOPIP se predvida izvrsiti potpuna ili parcijalna rekonstrukcija lokalnih vodo-distributivnih mreza
svih op¢ina koje ucestvuju u Projektu .,Plava voda™. Za svaku od op¢ina je predvideno da se investira
po 1 milion KM, od Cega ¢e se 200.000 KM iskoristiti za konsultantske usluge za jacanje kapaciteta
lokalnih komunalnih preduzeca, a po 800.000 KM za prakti¢ne radove na smanjenju gubitaka
ukljucujuci i rekonstrukcije vodovodnih mreZa. Ostalo je otvoreno pitanje raspodjele sredstava koji su
bili namijenjeni za op¢inu Vitez koje ¢e se rijesiti u narednom periodu.

14) kontinuirano provoditi stru¢no mjerenje nivoa vodotoka Plava voda:

Preduzece je 1 u 2017.g. angazmanom Instituta za hidrotehniku Gradevinskog fakulteta u Sarajevu
nastavilo kontinuirano mjeriti nivo vodotoka Plava voda. Detaljni rezultati mjerenja nivoa vodotoka su
objavljeni na web stranici Preduzeca, a mogu se dobiti i u prostorijama Preduzeé¢a na upit.

Sumarni rezultati mjerenja nivoa vodostaja u 2017.g. su prikazani u slijedecoj tabeli:
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Tabela : Sumarni rezultati mjerenja protoka Plava voda u 2017.g.

Mjesec/godina Q Minimum Q Maksimalno Q Srednje

Januar 2.01 2.22 2,12
Februar 2,02 2.89 2,35
Mart 2,76 2,97 2.87
April 2,87 3.06 2,92
Maj 2.84 3,12 2.98
Juni 2,61 2.80 2.68
Juli 2,18 2,67 2.46
August 1,93 2.16 2,04
Septembar 1.86 2.23 1.94
Oktobar 1,71 2,47 1,94
Novembar 2,12 2,73 2,29
Decembar 1,71 2.63 2.13

15) permanentno sprovoditi relevantnu edukaciju zaposlenih:

Obzirom na specifi¢not i kompleksnost projekta ..Plava voda* kao i na ¢injenicu da se ovakav vid
Projekta prvi put realizuje na podru¢ju Travnika (i Sire). evidentna je obaveza i potreba permanentne
edukacije svih uposlenika. S tim u vezi, u 2017.g. uloZeni su znacajni napori da se u toku redovnog
funkcionisanja i sa raspolozivim sredstvima iznadu na¢ini $to kvalitetnijeg i hitnijeg osposobljavanja
svih uposlenika. Narocita paZnja je posvecena edukaciji po pitanju EBRD standarda i procedura po
kojima ¢e se Projekat realizovati, primjeni javnih nabavki kao i primjeni Zakona o radu.
Svi tro8kovi edukacije su placeni sredstvima predvidenim za redovno poslovanje Preduzeca (ustedom i

preraspodjelom planiranih sredstava) ili su bili subvencionirani od strane organizatora edukacije (npr.
EBRD).

16) permanentno, u okviru svojih moguénosti, nabavljati adekvatna materijalna sredstva:
Preduzece je u 2017.g redovno odrzavalo postoje¢a materijalna sredstva.

17) unaprijediti komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama u Projektu (ukljucujuéi i
lokalno stanovnistvo):

Kao i proteklih godina, Preduzeée je poduzelo niz mjera koje kontinuirano osiguravaju maksimalnu
transparentnost svih spovodenih aktivnosti na realizaiji Projekta. Neke od tih mijere provedenih u

2017.g. su slijedece:
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-redovno aZuriranje web-stranice Preduzeca sa svim znacajnijim aktivnostima:
-redovno infomisanje javnosti preko lokalnih medija o svim zna¢ajniim aktivnostima:
-davanje izjava i informacija svim medijima na zahtjev (printani mediji, tv i radio) i
-sastanci sa mjesnim zajednicam i stanovni$tvom.

9. Nerealizovane aktivnosti u 2017.g
Najbitnije nerealizovane aktivnosti Preduzeéa u 2017.¢.. a koje su planirane u Planu poslovanja su:

1)  Eksproprijacija (rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa) na projektovanoj trasi vodovoda;
2)  Provodenje tenderske procedure za izbor izvodaca radova:
3)  Zapoceti pripremu projektne i druge dokumentacije za provodenje mijera zastite izvorista.

Realizacije gore navedenih aktivnosti nije se mogla sprovesti zbog toga §to nisu stvoreni svi uslovi za
kreditno zaduzenje sto je preduslov za njihovo izvrienje.

10. Zakljuéak i prijedlog mjera za unapredenje buduéeg poslovan ja
Najveca razliku izmedu Plana poslovanja za 2017.g. i ostvarenja tog plana proizilazi iz ¢injenica da
nije doslo do efektivnosti kreditnog aranzmana, tako da Preduzeée nije bilo u moguénosti da se
kreditno zaduzi niti da sprovede poslovne aktivnosti koje zavise od dobivenih kreditnih sredstava.
Ostale aktivnosti, ukljuéujuéi azuriranje i odrzavanje nivoa spremnosti za realizaciju Projekta
Preduzece je uspjelo da sprovede sa raspolozivim sredstvima.

Predloiene mjere za unapredenje buduceg poslovanja:

Uprava i NO Preduzeca sugeriSe opéinama osnivacima da u narednom periodu posebnim ugovorom o
finansiranju rijese prava i obaveze Preduzeéa s jedne i osnivaca s duge strane te da se u finansiranje
rada Preduzeca ukljude i ostale dvije opéine korisnice Projekta: Busovaca i Novi Travnik.



